

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

/ С.М.Батог

2021 г.



Руководитель Муниципального опорного центра муниципального образования Кореновский район

/ А.Н.Мищенко

« 12 » 01 2021 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
муниципального образования Кореновский район
на 2021 год**

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по деятельности в 2021 году муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	актуализирован план работы МОЦ	январь	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко Руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
1.2.	Обеспечения функционирования сайта МОЦ	информация о деятельности МОЦ	в течение года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
1.3.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	информация о деятельности МОЦ	в течение года	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
1.4.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	консультации	в течение года	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
1.5.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в	отчет по направлениям	до 10 декабря	заместитель начальника УО

	РМЦ	Целевой модели		А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
1.6.	Публичный отчет за 2020 год и планирование деятельности на 2021 год организаций дополнительного образования Кореновского района, МОЦ	размещение на сайте	январь	отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
1.7.	Презентация результатов деятельности МОЦ за 2020 год	размещение на сайте	январь	отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
1.8.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (сообщение и т.п.)		до 15 декабря	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственного -частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	в течение года	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	информация на сайтах УО МО, МОЦ-ОДО, в СМИ	в течение года	отв. специалист УО МО О.В.Меркулова отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	семинары	февраль, август	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП)	консультации, совещания семинары	июнь, июль, август	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко

	в МО (далее – НОКО)			отв. специалист УО МО О.В.Меркулова отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	экспертная оценка ДОП	июнь-август	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист УО МО О.В.Меркулова отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых дополнительных общеобразовательных программ	реестр ДОП	июнь-август	отв. специалист УО МО О.В.Меркулова отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	начато внедрение ПФДО в МО	сроки «дорожной карты»	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	достижение индикативных показателей	в течение всего периода	отв. специалист УО МО О.В.Меркулова отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	отчет	декабрь	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ

3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	по плану РМЦ и ЗОЦ	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
3.2.	Организация и проведение муници-	банк лучших	в соответ-	руководитель

	пальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	практик	ствии с Положениями конкурсов	МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	участие МО в региональных этапах конкурсов	в период подготовки к региональным этапам	отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
3.4.	Выявление и трансляция лучших практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	банк данных лучших практик МО	в течение года по графику	заместитель начальника УО А.В.Прядушенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	прохождение курсов ПК	в течение года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций, а также организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	разработка и реализация ДОП в сетевой форме	март - июль	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
4.2.	Проведение обучающегося семинара с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	семинар	апрель	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
4.3.	Проведение обучающего семинара с ОДО в МО по разработке дистанци-	семинар	март	руководитель МОЦ

	онных курсов дополнительного образования детей			А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
4.4.	Организационно-методическое сопровождение внедрения в МО модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности	семинары совещания	февраль, сентябрь	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева

5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей

5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования, спорта и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	в течение года	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
5.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	в течение года	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева
5.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	консультации	в течение года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева З.Ф. Сильченко

5.4.	Техническое сопровождение муниципального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	консультации	в течение года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева З.Ф. Сильченко
5.5.	Проведение семинара по функционированию муниципального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам для разных категорий пользования	консультации, семинар	в течение года август	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалисты УО МО О.В.Меркулова МОЦ И.Н.Осташева З.Ф. Сильченко
6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования детей				
6.1.	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	мониторинг	ежеквартально	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист УО МО О.В.Меркулова
6.2.	Мониторинг внедрения персонализированного финансирования дополнительного образования в МО	мониторинг	ежеквартально	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист УО МО О.В.Меркулова
6.3.	Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ	мониторинг	сентябрь	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист УО МО О.В.Меркулова