



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

Руководитель Муниципального опорного центра муниципального образования Кореновский район

 / С.М.Батог
« 10 » 01 2022 г.

 / А.Н.Мищенко
« 10 » 01 2022 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
муниципального образования Кореновский район
на 2022 год**

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	актуализирован план работы МОЦ	январь 2022 год	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
1.2	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	январь 2022 год	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
1.3	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	в течение года 2022г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
1.4	Освещение работы в разделе МОЦ на сайте МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район (далее – ДХТД)	раздел МОЦ на сайте ДХТД	в течение года 2022г.	отв. специалист за сайт ДХТД З.Ф. Сильченко
1.5	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	информация о деятельности МОЦ	в течение года 2022г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко

1.6	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	консультации семинары совещания и т.д.	в течение года 2022г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко
1.7	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой моде- ли МО	в течение года 2022г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко
1.8	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой моде- ли	до 10 де- кабря 2022	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева
1.9	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (совещание и т.п.)		до 15 де- кабря 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева
<i>1. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</i>				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ	в течение года 2022г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО	информация на сайтах УО МО, МОЦ-УДО, в СМИ	в течение года 2022г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми-

				щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	семинары совещания	в течение года 2022г. (по от- дельному графику)	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	совещания семинары	июнь- август 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева эксперты НОКО
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	экспертная оценка ДОП	июнь- август 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	июнь- август 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	начато внедрение ПФДО в МО	сроки «дорож- ной карты»	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Ми- щенко отв. специалист МОЦ И.Н.О- сташева
2.8.	Проведение мониторинга по	достижение	в течение	заместитель

	вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	индикативных показателей	всего периода	начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	отчет	декабрь 2022г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко
2. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ	по плану РМЦ и ЗОЦ 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	банк лучших практик	в соответствии с Положениями конкурсов	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	участие МО в региональных этапах конкурсов	в период подготовки к региональным этапам	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
3.4.	Организация и проведение семинаров с педагогическими работниками УДО в МО с целью выявления, трансляции лучших практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	банк данных лучших практик МО	в течение года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	прохождение курсов ПК	в течение 2022 года	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист И.Н.Осташева
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сете-				

<i>вой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</i>				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой и дистанционных формах, разноразрядных ДОП с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций, а также организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	разработка и реализация ДОП	в течение 2022 г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с УДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой и дистанционных формах, разноразрядных ДОП	семинары совещания	в течение 2022 г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
<i>5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	в течение 2022 г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
5.2.	Проведение семинаров с УДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	семинары	в течение 2022 г.	руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева
<i>6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей</i>				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования, спорта и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ	в течение 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.-Ф.Сильченко

6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ	в течение 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.-Ф.Сильченко
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	консультации	в течение 2022 г.	заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.-Ф.Сильченко